

COMUNICADO

El **NEC TEXTIL CONFECCIONES** comunica al público en general la actualización del cronograma de la tercera convocatoria para selección de MYPE del EAD “**KITE ESCOLAR**” - **MINEDU**, según el siguiente detalle:

N°	ETAPAS DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN	INICIO	FIN
1	Convocatoria y Publicación de bases consolidadas	08/09/2025	08/09/2025
2	Formulación de consultas Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas, a través del correo electrónico conv_mp_minedu@nec textil.pe	09/09/2025	09/09/2025
3	Publicación de absolución de consultas de bases	10/09/2025	10/09/2025
4	Integración de las Bases y Publicación de Bases integradas	11/09/2025	11/09/2025
5	Presentación de propuestas física o virtual De manera física: Horario: Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince - Lima Para las MYPE de regiones, tienen la opción de remitir sus propuestas vía Courier a la dirección del NEC Textil Confecciones, tomando en cuenta que el expediente debe llegar dentro de la fecha y horario de recepción establecido en las presentes bases. De manera virtual: (**) Horario desde las 09:00 horas del 12/09/2025 hasta las 18:00 horas del 16/09/2025 través del correo electrónico conv_mp_minedu@nec textil.pe Los expedientes que ingresen después de este horario no se tomarán en cuenta para la apertura de sobres virtual.	12/09/2025	16/09/2025
6	Apertura de sobres físicos y virtuales	17/09/2025	18/09/2025
7	Calificación documentaria	19/09/2025	24/09/2025
8	Publicación de subsanables	25/09/2025	25/09/2025
9	Proceso de subsanación. De manera física: Horario desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince – Lima. De manera virtual: (**) Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas del 26/09/2025 a través del correo electrónico conv_mp_minedu@nec textil.pe Los expedientes que ingresen después de este horario no se tomarán en cuenta para la apertura de sobres virtual.	26/09/2025	26/09/2025
10	Calificación documentaria (subsanables)	29/09/2025	30/09/2025
11	Calificación y Verificación Técnico Productivo	01/10/2025	08/10/2025
11	Evaluación de Compromisos de Desarrollo Productivo	09/10/2025	10/10/2025
12	Publicación de resultados y asignación de lotes	13/10/2025	14/09/2025
13	Firma de contrato (*)	Desde el 15/10/2025 según cronograma de firmas de contratos	

MUCHAS GRACIAS

Lima, 17 de septiembre del 2025