

COMUNICADO

EL NEC TEXTIL CONFECCIONES comunica al público en general la actualización del cronograma de la Segunda Convocatoria para la selección de MYPE para la fabricación de los bienes pertenecientes al **EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN DEFINITIVO N°09 "UNIFORMES N°10 Y OTROS" - MININTER**, según el siguiente detalle:

N°	ETAPAS DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN	INICIO	FIN
1	Convocatoria y Publicación de bases consolidadas	03/03/2026	03/03/2026
2	Formulación de consultas Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas, a través del correo electrónico conv_mp_mininter@nec textil.pe	04/03/2026	04/03/2026
3	Publicación de absolución de consultas de bases	05/03/2026	05/03/2026
4	Integración de las Bases y Publicación de Bases integradas	06/03/2026	06/03/2026
5	Presentación de propuestas física o virtual De manera física: Horario: Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince - Lima Para las MYPE de regiones, tienen la opción de remitir sus propuestas vía Courier a la dirección del NEC Textil Confecciones, tomando en cuenta que el expediente debe llegar dentro de la fecha y horario de recepción establecido en las presentes bases. De manera virtual: (**) Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas del 09/03/2026 través del correo electrónico conv_mp_mininter@nec textil.pe	09/03/2026	09/03/2026
6	Apertura de sobres físicos y virtuales	10/03/2026	10/03/2026
7	Calificación documentaria	11/03/2026	17/03/2026
8	Publicación de subsanables	17/03/2026	17/03/2026
9	Proceso de subsanación. De manera física: Horario desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince – Lima. De manera virtual: (**) Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas del 18/03/2026 a través del correo electrónico conv_mp_mininter@nec textil.pe	18/03/2026	18/03/2026
10	Calificación documentaria (subsanables)	19/03/2026	19/03/2026
11	Calificación y Verificación Técnico Productivo	18/03/2026	23/03/2026
11	Evaluación de Compromisos de Desarrollo Productivo	24/03/2026	27/03/2026
12	Publicación de resultados y asignación de lotes	31/03/2026	31/03/2026
13	Firma de contrato (*)	Desde el 01/04/2026 según cronograma de firmas de contratos	

Lima, 17 de marzo de 2026

