

## COMUNICADO

**EL COMITÉ DE SELECCIÓN** de la Segunda Convocatoria para la selección de MYPE para la fabricación de bienes pertenecientes al **EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN DEFINITIVO N°09 “UNIFORMES N°10 Y OTROS” - MININTER**, pone en conocimiento la actualización del cronograma de la convocatoria, conforme al siguiente detalle:

N°	ETAPAS DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN	INICIO	FIN
1	Convocatoria y Publicación de bases consolidadas	03/03/2026	03/03/2026
2	Formulación de consultas Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas, a través del correo electrónico <a href="mailto:conv_mp_mininter@nectextil.pe">conv_mp_mininter@nectextil.pe</a>	04/03/2026	04/03/2026
3	Publicación de absolución de consultas de bases	05/03/2026	05/03/2026
4	Integración de las Bases y Publicación de Bases integradas	06/03/2026	06/03/2026
5	Presentación de propuestas física o virtual <b>De manera física:</b> Horario: Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince - Lima Para las MYPE de regiones, tienen la opción de remitir sus propuestas vía Courier a la dirección del NEC Textil Confecciones, tomando en cuenta que el expediente debe llegar dentro de la fecha y horario de recepción establecido en las presentes bases. <b>De manera virtual: (**)</b> Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas del 09/03/2026 través del correo electrónico <a href="mailto:conv_mp_mininter@nectextil.pe">conv_mp_mininter@nectextil.pe</a>	09/03/2026	09/03/2026
6	Apertura de sobres físicos y virtuales	10/03/2026	10/03/2026
7	Calificación documentaria	11/03/2026	17/03/2026
8	Publicación de subsanables	17/03/2026	17/03/2026
9	Proceso de subsanación. <b>De manera física:</b> Horario desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince – Lima. <b>De manera virtual: (**)</b> Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas del 18/03/2026 a través del correo electrónico <a href="mailto:conv_mp_mininter@nectextil.pe">conv_mp_mininter@nectextil.pe</a>	18/03/2026	18/03/2026
10	Calificación documentaria (subsanables)	19/03/2026	19/03/2026
11	Calificación y Verificación Técnico Productivo	18/03/2026	23/03/2026
11	<b>Evaluación de Compromisos de Desarrollo Productivo</b>	24/03/2026	10/04/2026
12	<b>Publicación de resultados y asignación de lotes</b>	13/04/2026	13/04/2026
13	Firma de contrato (*)	Desde el <b>14/04/2026</b> según cronograma de firmas de contratos	

### COMITÉ DE SELECCIÓN



Lima, 08 de abril de 2026