

COMUNICADO

El Comité de Selección de la primera convocatoria para la selección de MYPE del Expediente de Adquisición Definitivo “Kit de equipamiento de cocina para comedores y ollas comunes” – MIDIS Versión II, pone en conocimiento la actualización del cronograma de la convocatoria, conforme al siguiente detalle:

Nº	ETAPAS DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN	INICIO	FIN
1	Convocatoria y Publicación de bases consolidadas	13/05/2026	13/05/2026
2	Formulación de consultas Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas, a través del correo electrónico conv_mp_midis@nec textil.pe	14/05/2026	14/05/2026
3	Publicación de absolución de consultas de bases	15/05/2026	15/05/2026
4	Integración de las Bases y Publicación de Bases integradas	18/05/2026	18/05/2026
5	Presentación de propuestas física o virtual De manera física: Horario: Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince - Lima Para las MYPE de regiones, tienen la opción de remitir sus propuestas vía Courier a la dirección del NEC Textil Confecciones, tomando en cuenta que el expediente debe llegar dentro de la fecha y horario de recepción establecido en las presentes bases. De manera virtual: Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas a través del correo electrónico conv_mp_midis@nec textil.pe	19/05/2026	19/05/2026
6	Apertura de sobres físicos y virtuales	20/05/2026	20/05/2026
7	Calificación documentaria	21/05/2026	28/05/2026
8	Publicación de subsanables	29/05/2026	29/05/2026
9	Proceso de subsanación. De manera física: Horario desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince – Lima. De manera virtual: Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas a través del correo electrónico conv_mp_midis@nec textil.pe	01/06/2026	01/06/2026
10	Calificación documentaria (subsanables)	02/06/2026	03/06/2026
11	Publicación de resultados de la Calificación Documentaria	04/06/2026	04/06/2026
12	Calificación y Verificación Técnico Productivo	05/06/2026	15/06/2026
13	Publicación de resultados de la Calificación y Verificación Técnico Productivo	16/06/2026	16/06/2026
14	Evaluación de Compromisos de Desarrollo Productivo	17/06/2026	22/06/2026
15	Publicación de resultados finales y asignación de lotes	23/06/2026	23/06/2026
16	Firma de contrato (*)	Desde el 24/06/2026 según cronograma de firmas de contratos	

(*) Es importante señalar que, para la suscripción de los contratos, se publicará oportunamente un cronograma que establecerá los plazos para la presentación de la documentación requerida.

Comité de Selección




Lima, 12 de junio de 2026