


CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El cronograma de convocatoria de proveedores de insumos y/o servicios.

CUADRO N°12
CRONOGRAMA DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE BME PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS BIENES CAPONA DE GABARDINA VERDE AZULINO PARA OFICIALES GENERALES, Y CAPONA DE GABARDINA VERDE AZULINO PARA OFICIALES SUPERIORES (ARMAS Y SERVICIOS) Y DE OFICIALES SUBALTERNOS (ARMAS Y SERVICIOS) PERTENECIENTES AL EAD N°09 "UNIFORMES N°10 Y OTROS" MININTER.

N°	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Convocatoria	24/07/2026	24/07/2026
2	Formulación de consultas Consultas físicas Horario: De 9am hasta las 6:00 pm Dirección: Calle Sinchi Roca N° 2728 LINCE. Consultas Virtuales Serán a través del correo electrónico conv_caponas_mininter@nec textil.pe desde las 09:00am hasta las 6:00 pm	30/07/2026	30/07/2026
3	Absolución de Consultas e integración de bases	31/07/2026	31/07/2026
4	Presentación de Propuestas y Muestras Presentación Presencial (Física) Horario: De 09:00 a 18:00 horas. Dirección: Calle Sinchi Roca N.° 2728, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima. Presentación Virtual Las propuestas podrán ser remitidas al correo electrónico conv_caponas_mininter@nec textil.pe , desde el 03 de agosto de 2026 hasta las 18:00 horas del 07 de agosto de 2026.	03/08/2026	07/08/2026
5	Apertura de Sobres con presencia de notario público	10/08/2026	10/08/2026
EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARA PROVEEDOR DE INSUMOS PRINCIPALES, AVIOS DE CONFECCIÓN Y PROVEEDORES DE SERVICIOS			
6	Evaluación documentaria	11/08/2026	11/08/2026
7	Publicación de PRIMERA ETAPA DE EVALUACIÓN (subsanales)	12/08/2026	12/08/2026
8	Proceso de subsanación Fecha: 13/08/2026 Horario: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. La subsanación podrá presentarse, según corresponda, a través de los siguientes medios: Presencial: Calle Sinchi Roca N.° 2728, Lince. Virtual: Mediante el correo electrónico conv_caponas_mininter@nec textil.pe	13/08/2026	13/08/2026



9	Evaluación documentaria (subsanales)	14/08/2026	14/08/2026
10	Evaluación Técnica (visitas de verificación y subsanación técnicas)	17/08/2026	18/08/2026
11	Evaluación final y Consolidación de resultados Comité de evaluación	19/08/2026	20/08/2026
12	Publicación de Resultados	20/08/2026	20/08/2026
13	Suscripción de Contrato	Hasta el 27/08/2026 (*)	

*Dicho plazo se podrá ampliar sujeto a evaluación por el NEC Textil Confecciones, debidamente justificado

