

COMUNICADO

El Comité de Selección de la tercera convocatoria para la selección de MYPE del Expediente de Adquisición Definitivo N°.09 "Uniformes N°.10 y otros" - MININTER, pone en conocimiento la actualización del cronograma de la convocatoria, conforme al siguiente detalle:

N°	ETAPAS DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN	INICIO	FIN
1	Convocatoria y Publicación de bases consolidadas	06/07/2026	06/07/2026
2	Formulación de consultas: De manera física: Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince – Lima De manera virtual: Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas, a través del correo electrónico conv_mp_mininter@nectextil.pe	07/07/2026	07/07/2026
3	Publicación de absolución de consultas de bases	08/07/2026	08/07/2026
4	Integración de las Bases y Publicación de Bases integradas	09/07/2026	09/07/2026
5	Presentación de propuestas física o virtual De manera física: Horario: Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince - Lima Para las MYPE de regiones, tienen la opción de remitir sus propuestas vía Courier a la dirección del NEC Textil Confecciones, tomando en cuenta que el expediente debe llegar dentro de la fecha y horario de recepción establecido en las presentes bases. De manera virtual: Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas a través del correo electrónico conv_mp_mininter@nectextil.pe	10/07/2026	10/07/2026
6	Apertura de sobres físicos y virtuales	13/07/2026	13/07/2026
7	Calificación documentaria	14/07/2026	17/07/2026
8	Publicación de subsanables	20/07/2026	20/07/2026
9	Proceso de subsanación. De manera física: Horario desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince – Lima. De manera virtual: Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas a través del correo electrónico conv_mp_mininter@nectextil.pe	21/07/2026	21/07/2026
10	Calificación documentaria (subsanables)	22/07/2026	24/07/2026
11	Publicación de resultados de la Calificación Documentaria	27/07/2026	27/07/2026
12	Calificación y Verificación Técnico Productivo	30/07/2026	07/08/2026
13	Publicación de resultados de la Calificación y Verificación Técnico Productivo	10/08/2026	10/08/2026
14	Evaluación de Compromisos de Desarrollo Productivo	11/08/2026	14/08/2026
15	Publicación de resultados finales y asignación de lotes	17/08/2026	17/08/2026
16	Firma de contrato (*)	Desde el 19/08/2026 según cronograma de firmas de contratos	

(*) Es importante señalar que, para la suscripción de los contratos, se publicará oportunamente un cronograma que establecerá los plazos para la presentación de la documentación requerida.

Comité de Selección



Lima, 05 de agosto de 2026